

Sous vos pieds, Sébastien entretient le réseau de chaleur de Paris.

Sébastien,
technicien réseau CPCU

La CPCU produit et distribue 24h/24 de la chaleur pour les besoins de chauffage et d'eau chaude de l'habitat et des bâtiments tertiaires en métropole parisienne.


Grâce à son bouquet énergétique favorisant les énergies locales, renouvelables et de récupération, la CPCU améliore la qualité de l'air en Île-de-France. Acteur privilégié du Plan Climat de la Ville de Paris, elle contribue aux objectifs de transition énergétique et d'aménagement durable du territoire francilien.



INFORMATIONS TRAVAUX
AVRIL 2023

La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain intervient dans votre quartier depuis juillet dernier pour inspecter et remplacer des tronçons de canalisations.

Cette rénovation de grande ampleur et de long terme est nécessaire pour assurer la pérennité du réseau de chaleur de la Ville de Paris.



 **Fin des travaux le 28 avril 2023**

RÉF. CHANTIER : N01B

 **9^E ARRONDISSEMENT**

Une inspection par sondages en plusieurs points de la rue de Clichy a révélé en 2022 la nécessité de procéder à des travaux de **fiabilisation** d'une partie de la canalisation du réseau de chaleur de la Ville desservant votre quartier, travaux initialement planifiés de juillet à novembre 2022.

La mise à jour complète des caniveaux abritant la canalisation a révélé des points de fragilité supplémentaires indétectables en amont. Nos services ont donc dû réévaluer la nature des travaux à réaliser et décider de procéder au remplacement complet des portions fragilisées.

Compte tenu de l'ampleur de l'opération, un temps complémentaire d'étude et de coordination avec les entreprises intervenantes et les services de la Ville a été nécessaire avant de pouvoir redémarrer les travaux, laissant par conséquent le chantier inactif sur la période.

Plusieurs interruptions ponctuelles de fourniture de chaleur aux 55 bâtiments alimentés par ce tronçon du réseau s'avérant nécessaire durant la période hivernale, il a été décidé de ne pas interrompre le service entre fin décembre et mi-février. L'essentiel des travaux a pu démarrer à partir de la deuxième quinzaine de février pour une fin de chantier définitive au 28 avril 2023.

Informez-vous sur notre site
www.cpcu.fr et suivez toute
l'actualité de la CPCU sur
le compte twitter @La_CPCU

Notre service client
est à votre écoute au

01 44 68 68 20



Chargé d'affaires :
CPCU


Rayen MATOUSSI
06 33 74 37 12



Maîtrise d'œuvre :
CIMES Assistance


Aurélien DOYEN
07 66 89 27 38

LES ÉTAPES DES TRAVAUX




Nos équipes sont pleinement mobilisées pour un achèvement définitif des travaux au 28 avril 2023.

Point travaux et planification :



Phase 1 - Travaux terminés le 30 janvier 2023

- Emprises de chantier concernées :
- du n° 75 au n° 85 rue de Clichy,
 - du n° 82 au n° 84 rue de Clichy.



Phase 2 - Travaux terminés le 10 avril 2023 :

Emprises de chantier concernées :

- au n° 11 rue de Clichy,
- au n° 17 rue de Clichy,
- au n° 21 rue de Clichy,
- du n° 33 au n° 37 rue de Clichy,
- au n° 49 rue de Clichy,
- du n° 61 au n° 73 rue de Clichy (dont la traversée de la rue de Parme).



Phase 3 - Travaux terminés le 28 avril 2023 :

Emprises de chantier concernées :

- au n° 31 rue de Clichy,
- du n° 43 au n° 45 rue de Clichy,
- au n° 51 rue de Clichy,
- au n° 59 rue de Clichy.